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Det planerade upplägget där Serneke avsågs bygga en fjärde våning och installera hissar 
är en omfattande uppgift som via olika faser har nödgats revideras och omprövas med nya 
beslut som redovisats i tidigare informationsdokument 2020-10-16 . 

Under det senaste året har arbete genomförts för att få till ett avtal som speglar detta 
ovanliga affärsupplägg med en totalentreprenad där föreningen är beställare, men 
Serneke avses köpa borätterna och försälja dessa till kommande bosättare.  
Förutsättningarna för entreprenaden avviker härmed från vad som sedvanligt gäller och 
som normalt utgör grund för utformning av entreprenadhandlingar enligt ABT 06. 

För att hantera detta har från Sernekes sida föreslagits följande kontraktshandlingar: 

1. Överenskommelse 
2. Entreprenadkontrakt  
3. Ändringar i ABT 06 från sammanställning i Administrativa föreskrifter 
4. ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
5. Administrativa Föreskrifter 
6. Tidplan 
7. Betalningsplan 
8. Övriga handlingar 

Av dessa handlingar har Överenskommelsen framtagits för undertecknande innan arbete 
med försäljning och bygglovshandlingar påbörjas. Vid ett undertecknande av 
Överenskommelsen så förpliktigas föreningen att betala alla kostnader Serneke drar på 
sig i projektet i den händelse vi senare finner behov av att avsluta genomförandet.  

I övriga dokument saknas fortfarande viktiga delar. ABT 06 behöver dessutom omarbetas i 
flera avseenden samtidigt som en betalningsplan utarbetas på en nivå som speglar 
genomförandet och där våra intäkter kan garanteras i nivå med kommande betalningar.    

Dessutom får inte föreningens ekonomi äventyras genom Sernekes krav på kreditiv i nivå 
med beräknad etappkostnad.  Serneke tar alla omkostnader för kreditivet men det ökar 
ändå föreningens risk med ca 20 miljoner. 

Vi har i detta arbete anlitat advokat med omfattande expertis inom området för att undvika 
kostbara misstag. Det har ändå visat sig svårt att nå en överenskommelse i alla dessa 
delar samtidigt som kraven på ett kreditiv kvarstår från Sernekes sida. 

Det är mot denna bakgrund som styrelsen finner att en överenskommelse ej kan nås i 
enlighet med gällande stämmobeslut och föreslår därför att den extra föreningsstämman 
hösten 2020 upphäver tidigare beslut. 

Det är viktigt att du deltar i den extra föreningsstämman som genomförs digitalt genom 
besvarande av ett webbformulär. Du har möjlighet att besvara webbformuläret under tiden 
2020-11-06—09. 
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Beskrivning av avtalsläget inför styrelsens 
förslag om upphävande av styrelsens 
uppdrag avseende påbyggnad av fjärde 
våning och installation av hissar samt 
revidering av ekonomisk plan. 


